
 

 

 

 باسمه تعالی

 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 انرژی های نوپژوهشی واحد 
 

 گزارش تصویری
 

 

در محل  (ورشیدی تزریق به شبکهکیلووات خ 02واحد پژوهشی انرژی های نو )عملیات اجرای سایت 

  از ابتدا تا کنونکرمان دانشگاه شهید باهنر 

 

 

 

 

 

 :علمی اعضای کمیته

دکتر مازیار  -دکتر محسن محمدیان -دکتر ملیحه مغفوری -دکتر مهران عامری -سیدحسین منصوریدکتر 

  دکتر سعید اسماعیلی -دکتر مسعود رشیدی نژاد -سلمان زاده

 

 

 

 مدیر پروژه:

 دکتر محسن محمدیان

 

 

 

 1931شروع بهره برداری: 
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 عمليات تسطيح زمين -1

مرحله اول تسطیح زمین توسط دانشگاه فقط به منظور هموار سازی زمین جهت شروع انجام عملیات 

 بتن ریزی و فونداسیون ها انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لب بندیکندن محل فونداسيون ها و قا -2

پس از اتمام مرحله اول تسطیح توسط دانشگاه، انجام عملیات اجرای فونداسیون ها و قالب بندی 

 توسط پیمانکار آغاز گردید
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 انجام عمليات بتن ریزی -3

پس از خشک شدن بتن مگر کف، بتن فونداسیون های سیستم طبق مشخصات طراحی شده 

 ن ها، بتن ریزی انجام شد.استراکچر و محاسبات فونداسیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله دوم تسطيح زمين )سنگریزی و شن ریزی( -4

 این عملیات به منظور تسطیح کامل زمین و جلوگیری از گرد وغبار در محل سایت انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله حصارکشی سایت -5
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گاه عملیات حصارکشی با توجه به حساس بودن تجهیزات و در دسترس بودن سیستم در محیط دانش

 و همزمان با آن ساخت اتاقک کنترل شروع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت اتاق کنترل و تجهيزات نيروگاه و مانيتورینگ -6

ساخت این قسمت و حصار کشی سایت توسط دانشگاه انجام شده و طبق تعهد پیمانکار تا انتهای 

اتاقک تحویل گردیده و سایت ازاین پس آماده شروع عملیات نصب پنل و  31اردیبهشت ماه 

 استراکچرها خواهد بود.
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 نصب کامل استراکچر ها -7

کیلووات پارت اول( شروع به نصب  12بخش آلمانی )پس از اتمام کامل حصارکشی سایت، استراکچر 

کیلووات با تغییر زاویه فصلی( و نصب سازه آن  5شد و همزمان با آن مراحل فونداسیون پارت دوم )

 شروع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلووات پارت اول 11نصب پنل های  -8

( 0/9/31تاخیر )روز  0پس از اتمام بخش کلفت کاری ساختمان در حال احداث در محل سایت با 

 کیلووات بخش آلمانی( شروع شد. 12مرحله نصب پنل های  بخش اول سیستم ) 
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کیلووات با سازه فصلی( جهت  5کچر پارت دوم )انال های برق و  آماده سازی استراک حفرعملیات 

 نصب پنل های سیستم
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 شرایط کنونی

 
 دانشگاه شهید باهنر کرمان (نیروگاه خورشیدیواحد پژوهشی انرژی های نو )نمایی از شکل : 
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 : تصویر اجزاء مختلف سایت به تفکیک شکل 

 
 : سازه های ثابت شکل 

 
: مکانیزم حرکت مربوط به سازه متحرک با ترکر )قسمت مشخص شده در شکل زیر نشان داده  شکل 

 شده است(

2 

3 
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 (0( و موتور محرک آن )1ترکر ) PLC: تابلوی  شکل 

 

 
 (0سنسور سنجش دمای محیط ) –( 1نسور سنجش دمای پنل ): س شکل

1 

2 

1 
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 : سنسور سنجش سرعت بادشکل 

 
 : ثبت کننده داده هاشکل


